



Sveto skozi vse leto

VS Sveto
Sveto 68
6223 Komen

Načrt aktivnosti in plan dela vaške skupnosti Sveto za obdobje 2015-2018

Sveto 20.10.2015

VS Sveto

Tjaš Saksida
Nejc Rogelja
Matej Colja
Dean Vodopivec
Matjaž Brus

V vaški skupnosti Sveto smo si za obdobje 2015-2018 zadali izpeljati naslednja opravila in naloge, katera so bila v preteklem obdobju že predstavljena županom in pristojnim zaposlenim na občini Komen. Naloge in potrebna opravila smo navedli po pomembnosti, kot si sledijo po vrstnem redu, saj so nekatere obnove in opravila nujna, da se prepreči nadaljna škoda na občinskih objektih, nekatera opravila pa se lahko zamaknejo v konec planskega obdobja 2015-2018. Pri vsaki nalogi smo navedli terminski plan, plan dela, lokacijo, izvedljivost, okvirno vrednost potrebnih sredstev ter slikovno gradivo .

Naloge vzdrževanj in sanacij po pomembnosti po vrstnem redu:

1. Sanacija in izgradnja vodovodne zanke v Doljni vasi ter utrditev obcestnih bankin
2. Sanacija strehe na vaški šoli in ureditev prostora namenjenega volišču.
3. Sanacija podpornega zidu v Jaščih
4. Izgradnja parkirišča pri pokopališču
5. Ureditev treh ekoloških otokov
6. Sanacija podpornega zidu v Gornji vasi
7. Sanacija makadamske poti Sveto - Preserje
8. Sanacija in dozidava obstoječe mrliške vežice
9. Sanacija vaškega kala v Samčih
10. Sanacija in dokončanje podpornega zidu lokve pri Pirotovih
11. Sanacija igralne površine igrišča- Brjarja in ureditev avtobusne čakalnice v Brithu
12. Ureditev kaverne iz prve sv. Vojne v Doljni vasi.
13. Postavitev varnostne ograje okoli vodnjaka v Doljni vasi
14. Priprava dokumentacije za izgradnjo vaškega doma v gozdu Boršt.

1. Sanacija in izgradnja vodovodne zanke v Doljni vasi

- terminski plan

Z izgradnjo vodovoda bodo, po zagotovitvi župana, izvajalci začeli v mesecu Novembru (2015).

- lokacija

Doljna vas v Svetem , parcela 1600/2 (k.o. Sveto)



2. Sanacija strehe na vaški šoli

- terminski plan in plan dela

Sanacijo strehe je potrebno izvesti v najkrajšem možnem času. Po zagotovitvi župana, bi lahko z deli

pričeli v novembru letos (pred zimo 2015-2016). Prostor v katerem ima Sveto volišče, bi bilo potrebno primerno urediti, prepleškati stene, zamenjati dotrajana okna...

- lokacija in slika

Stara šola v Svetem , parcela *142 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije

Ogled in cenitev s strani cenilca gradbene stroke je bil že opravljen, tako da so podatki o vrednosti sanacije strehe že pripravljeni.

3. Sanacija podpornega zidu v Jaščih

- terminski plan,

Sanacija podpornega zidu v Jaščih je bila predvidena v sklopu izgradnje vodovoda, vendar do nje ni prišlo. Sanacija zidu je potrebna, saj se bo v nasprotnem primeru cestišče pogreznilo in postalo nevarno za udeležence v prometu.

- lokacija in slika

Občinska pot v Jaščih v Svetem , parcela 1615/1 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije (podatki na Občini Komen so že pripravljeni)

4. Izgradnja parkirišča pri pokopališču

- terminski plan

Občina Komen je v letošnjem letu pridobila lastništvo na parceli 23, k.o. Sveto, najprej je potrebno speljati postopek ureditve meje in eventualno izravnave meje proti parceli 24, k.o. Sveto, pripraviti načrt za umestitev parkirišča in prestavitve centralnega eko otoka na to lokacijo.

- lokacija in slika

Pokopališče v Svetem, parcela 23 (k.o. Sveto)



5. Ureditev treh ekoloških otokov

- plan dela

Večji – centralni eko otok bi bilo smotrno prestaviti na lokacijo predvidenega parkirišča pri pokopšališču. Manjša dva bi bila na istih lokacija, malenkostno prestavljena in lično urejena.

Eko otoke bi ogradili z gabioni , kateri bi se skladali z vaško arhitekturo in bili nemoteči za okolico.

- lokacija

1. eko otok v Brithu, parcela 1600/3 (k.o. Sveto)
2. eko otok, parcela 1615/1 (k.o. Sveto)
3. eko otok v Gornji vasi, parcela 1003/3 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije

Po okvirni ponudbi, ki smo jo pridobili s starni podjetja Petrič d.o.o., je bila ocena vrednosti

cca 1500 -2000 evrov za posamezni eko otok.

- slike



Eko otoke bi občani uredili v lastni režiji .


6. Sanacija podpornega zidu v Gornji vasi

- plan dela

Pri hišni številki Sveto 43 se je pred časom zaradi dotrajanosti porušil podporni zid. (cca 3m v dolžini). Cestišče se je pogreznilo, tako da je postalo nevarno za občane, ki to javno pot uporabljajo. Potrebna bi bila sanacija zidu v dolžini 3m in višini zidu 1m.

- lokacija

Javna pot nasproti hišne številke 43 na parceli 1615/1 k.o.Sveto




7. Sanacija makadamske poti Sveto - Preserje

- plan dela

Makadamsko pot so pred nekaj leti že sanirali, vendar neustrezno. Vsako večje deževje odnaša prod na cestišču, tako da se pojavljajo velike razpoke, luknje, katere onemogočajo varno vožnjo po tej poti. Potrebno je vzpostaviti primerno odvodnjavanje na cestišču.

- lokacija

Makadamska pot Sveto - Preserje , parcela 1597/5 (k.o. Sveto)



- slike



8. Sanacija in dozidava obstoječe mrliške vežice

- plan dela

Vaščani Svetega smo se zedinili, da v vasi ne potrebujemo velike in cenovno drage mrliške vežice. Smotrno bi bilo obstoječo sanirati in prizidati. Možnosti za to so proti vzhodu in severu kjer ni obstoječih grobov, zaželjen bi bil primeren nadstrešek proti jugu. Na severni fasadi bi lahko uredili žarna mesta, s katerimi bi rešili prostorski problem pokopališča.

- lokacija

Pokopališče v Svetem , parcela 21 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije ?

- slike



pogled z juga



pogled s severa

9. Sanacija vaškega kala v Samčih

- plan dela

Vaški kal je zaraščen z grmovjem in močvirnim rastlinjem do te mere, da je spodnji ustroj zemljine kala že uničen, tako da kot tak ne služi več svojemu namenu. (rezervna voda za gasilske intervencije, življenjski prostor živalskim in rastlinskim vrstam, prostor za sprostitvev in oddih vaščanov,...). Kal je potrebno v primernem letnem času (pozimi ali poleti, ko je suša) sanirati, prevleči dno s primerno foljo, utrditi dno s zemljino, itd.

- lokacija

Kal v Svetem , parcele 984/1, 984/2, 984/3, 984/4 vse (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije 2500 - 3000 evrov

- slike



Kal bi občani sanirali v lastni režiji.

10. Sanacija in dokončanje podpornega zidu lokve pri Pirotovih

- plan dela

Pred leti so občani lokev pri Pirotovih že skušani sanirati, vendar jim je zmanjkalo potrebnih sredstev. Del zidu bi bilo potrebno dozidati- sanirati ter postaviti ustrezno varovalno ograjo okoli lokve, saj je v tem trenutku brežina lokve, na delu brez ograje, nevarna za zdrs mimoidočih.

- lokacija

Lokev je v Gornji vasi v Svetem, parcela 903 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije 2500-3000 evrov

- slike



11. Sanacija igralne površine igrišča- Brjarja in ureditev avtobusne čakalnice v Brithu

- plan dela

Igralna površina na igrišču je docela dotrajana in neprimerna za uporabo. Igralno površino bi bilo potrebno najprej preplastiti s cementno prevleko in nato z umetno maso – tartan. Igrišče je zaradi varnosti potrebno ograditi z nizko ograjo. Avtobusno postajališče je potrebno prepleskati in tlakovati z ustrezno keramiko.

- lokacija

Brjar v Svetem, parcela 1615/1 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost sanacije 3500- 4000 evrov

- slike



pogled s severa



pogled z juga

Avtobusno postajališče bi občani sanirali v lastni režiji, betonsko in nato umetno maso na igrišču bi izdelalo ustrezno podjetje. Ograjo bi postavili občani v lastni režiji.

12. Ureditev kaverne iz prve svetovne vojne v Doljni vasi.

- plan dela

Kaverna iz I. svetovne vojne je na določenih predelih zasuta z raznim materialom (kamenje, določene smeti...). Potrebno bi jo bilo očistiti in nato elektrificirati, da bi bila

varna za obiskovalce in morebiti ena izmed turističnih točk v Občini Komen.

- lokacija

Kaverna v Doljni vasi v Svetem, parcela 1181 (k.o. Sveto)



Kaverno bi očistili v lastni režiji - občani

13. Postavitev varnostne ograje okoli vodnjaka v Doljni vasi

- plan dela

V prejšnjih letih smo na pobudo vaščanov sanirali vodnjak v Doljni vasi.

Potrebna je še postavitev ograje okoli vodnjaka, saj je vodnjak lociran na višjem kamnitem platoju in predstavlja nevarnost padca za občane.

- lokacija

Vaški vodnjak v Doljni vasi v Svetem, parcela 1371/1 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost postavitve ustrezne ograje cca 700- 800 evrov.

- slike



Ograjo bi postavili v lastni režiji - občani


14. Priprava dokumentacije za izgradnjo vaškega doma v Borštu.

- plan dela

V proračunu Občine Komen za leto 2015 so že bila namenjena sredstva v višini 10000 evrov za izdelavo dokumentacije za Projekt Boršt, vendar so bila z zadnjim rebalansom proračuna prenesena na druge postavke. S sprejetjem novega OPN-ja, s katerim so na lokaciji gozda Boršt predvidene rekreativne površine, bo izpolnjen pogoj za pričetek izdelave potrebe dokumentacije za umestitev športno kulturnega objekta z igrišči v prostor.

- lokacija

Gozd Boršt na zahodnem delu vasi Sveto (Samči), parcele 1003/1, 1003/2, 1003/3 (k.o. Sveto)



- Okvirna vrednost pridobivanja in izdelave ustrezne dokumentacije je cca 10000 evrov. Interes občanov Svetega je celostna parkovna ureditev območja Boršt v povezavi z območjem kala, ki bo predstavljala glavni prostor druženja vaščanov in pripomogla h kvalitetnejšemu življenju na podeželju.

- idejna skica za večnamenski objekt za potrebe vačanov in parkovna ureditev območja Boršt

